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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Жильцова М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы Ростовской области «Развитие образования» и

прочие мероприятия"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,3700 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 20,1000 38,3900 79,7200 79,7200

ПроцентФП ГИВЦ

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП ГИИС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0

"Электронный

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,1000

20,10

00

20,10

00

20,10

00

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0,0

000

101

,00

00

287

,00

00

517

,00

00

К концу 2024 года

в 1012

учреждениях

общего и

профессионального

образования в

Ростовской

области будет

обновлена

материально-

техническая база

средствами

вычислительной

техники,

программным

обеспечением и

презентационным

оборудованием.

 

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -1 0

12,

000

0

1 0

12,

000

0

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

Отчет

министерства

Создание

(реорган

0,0000 01.01.201

9

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области о создании

центров цифрового

образования детей

«IT-куб» и наборе

обучающихся.

Создание к концу

2023 года за счет

федеральной

поддержки центров

цифрового

образования 9 «IT-

куб», позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

364 413,70228 178,10 353 317,000,00 0,00 1 719 928,50774 019,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00189 771,70 0,000,00 0,00 189 771,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,5013 264,90 0,000,00 0,00 172 978,90142 270,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,0013 264,90 0,000,00 0,00 13 264,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,0013 264,90 0,000,00 0,00 13 264,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 241 443,00 353 317,00 381 857,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

916 290,20 0,00 1 892 907,40

0,00 381 857,20241 443,00 353 317,00 916 290,20 0,00 1 892 907,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 886,20

353 317,00

353 317,0

0

294 430,9

0

235 544,8

0

176 658,6

0

117 772,4

0

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 886,20

353 317,00

353 317,0

0

294 430,9

0

235 544,8

0

176 658,6

0

117 772,4

0
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7. Дополнительная информация

 Глоссарий

Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и

обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды.

Технологии он-лайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в

режиме реального времени при помощи устройств. позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной

организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в

сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое

время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации

создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения он-лайн курсов при прохождении аттестационных

мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания

среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды; обновление информационного наполнения и

функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной

реальности и «цифровых двойников»;

создание центров цифрового образования для детей «IT-куб».



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

К концу 2024 года в 1012

учреждениях общего и

профессионального

образования в Ростовской

области будет обновлена

материально-техническая

база средствами

вычислительной техники,

программным

обеспечением и

презентационным

оборудованием.

 

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о внедрении целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организациях

Ростовской области"

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства просвещения

Российской Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по проведению

отбора субъектов

-

Дятлова О.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях" в рамках

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда" национального

проекта "Образование"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды"

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области"

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

-

Котова А.Б.

03.05.2020

11 13 -

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственных

(муниципальных) контрактах

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Список заключенных

контрактов на закупку

товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

-

Котова А.Б.

03.07.2020

12 14 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг соответствия

приобретенного оборудования

для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области целям и

задачам мероприятия"

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

проведении мониторинга

соответствия

приобретенного

оборудования

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 -

1.1.7

Контрольная точка "Повышение

квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

Ростовской области по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях в

Ростовской области"

Прочий тип документа

Отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки работников

образования» по

программам

переподготовки кадров

-

Хлебунова

С.Ф.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

поставке товаров по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному контракту)"

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области по результатам

оплаты товаров, работ,

услуг по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в Ростовской

области

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в 101

образовательной организации "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

внедрении целевой модели

цифровой образовательной

среды, согласованный

министром общего и

профессионального

образования Ростовской

области

-

Котова А.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально технической базы

общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды."

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающих

участие в реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной

-

Гагацев Т.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды. 3.Приказ

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4.Извещения о

проведении закупок.

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

государственные

(муниципальные) контракты на

закупку оборудования для

внедрения ЦОС."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Гагацев Т.А.

03.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование. "

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2021

35 27 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» .

-

Котова А.Б.

30.11.2021

27 28 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

-

1.1.17

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в составе

-

Пушкарева

Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

32 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания для обновления

материально технической базы

общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды."

регионального

ведомственного проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающих

участие в реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной

среды. 3.Приказ

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4.Извещения о

проведении закупок.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку

оборудования для внедрения

ЦОС"

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.20

Контрольная точка

"Закуплено,доставлено и

налажено оборудование "

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2022

33 27 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

30.11.2022

27 28 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АЦК -

финансы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально технической базы

общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды. "

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающих

участие в реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной

среды. 3.Приказ

минобразования Ростовской

области об утверждении

перечня оборудования,

-

Пушкарева

Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32 Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4.Извещения о

проведении закупок.

1.1.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку

оборудования для внедрения

ЦОС"

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

01.06.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка

"Закуплено,доставлено и

налажено оборудование "

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2023

33 27 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

соответствии с методическими

рекомендациями. "

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

-

Котова А.Б.

30.11.2023

27 28 Ведомственн

ая

информация.

-

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АКЦ -

финансы.

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Отчет министерства общего

и профессионального

образования Ростовской

области о создании центров

цифрового образования

детей «IT-куб» и наборе

обучающихся.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

информация.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Создание к концу 2023 года

за счет федеральной

поддержки центров

цифрового образования 9

«IT-куб», позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства просвещения

-

Котова А.Б.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения)" Российской Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по проведению

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Создание

центров цифрового

образования детей" в

рамках федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание и функционирование

центра цифрового образования

детей «IT-куб» "

Приказ Приказ

минобразования Ростовской

области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 -

2.1.3

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашение оДятлова О.В.

31.12.2019

15 17 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

-

2.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

-

Чернышова

В.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ Приказ

образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Приказ Приказ

образовательной

организации.

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Завершено

приведение площадок

образовательной организации в

соответствие с фирменным

стилем центра цифрового

образования детей «IT-куб»;

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Письмо Управления

образования города

Ростова-на-Дону в адрес

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области о завершении работ

по приведению площадки в

соответствие

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

оснащения средствами обучения

и приведения оформления

площадки центра цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с фирменным

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

-

Котова А.Б.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стилем" приведении площадки в

соответствие с фирменным

стилем

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового

образования детей «IT- куб»"

Приказ Приказ по

учреждению

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Информация

об объемах средств

операционных расходов на

функционирование центра

цифрового образования детей

«IT-куб» по статьям расходов"

Исходящее письмо Письмо

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области в адрес ФГАУ

«Фонд новых форм

развития образования

-

Пушкарева

Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.11

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

Прочий тип документа

Отчет Управления

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сотрудников центра цифрового

образования детей «IT-куб» и

педагогов"

образования города

Ростова-на-Дону по

программам

переподготовки кадров

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Создан центр

цифрового образования детей

«IT-куб»"

Отчет Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону о

создании центра цифрового

образования детей «IT-куб»

-

Чернышова

В.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение по

реализации регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда» на

территории Ростовской области в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение по реализации

РП «Цифровая

образовательная среда»

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

вует вует

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

-

Чернышова

В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.18

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб». "

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра

цифрового образования

-

Пушкарева

Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб»; 2. Концепцию по

созданию и

функционированию на

территории Ростовской

области центра цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: -месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- Перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - Перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«IT-куб». 3. Приказ

минобразования Ростовской

области об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования. Извещение (я)

о проведении закупок.

2.1.19

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет

-

Пушкарева

31.03.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

минобразования Ростовской

области.

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

2.1.20

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб»."

Отчет Отчет Управления

образования г. Волгодонск.

-

Самсонюк Т.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.23

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения. "

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Самсонюк Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

Прочий тип документа 1.

Отчет Управления

образования г. Волгодонск..

2. Приказ организации, на

базе которой создан центр

-

Самсонюк Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России."

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб». 4.

Лицензия на реализацию

организацией, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», образовательных

программ дополнительного

образования детей и

взрослых.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Пушкарева

Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

-

2.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АЦК-

финансы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

-

2.1.28

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб». "

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра

цифрового образования

-

Пушкарева

Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб»; 2. Концепцию по

созданию и

функционированию на

территории Ростовской

области центров цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: -месторасположение

центров цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- Перечень показателей

создания и

функционирования центров

цифрового образования

«IT-куб»; - Перечень

образовательных

направлений центров

цифрового образования

«IT-куб». 3. Приказ

минобразования Ростовской

области об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования. Извещения о

проведении закупок.

2.1.29

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет

-

Пушкарева

31.03.2023

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

минобразования Ростовской

области.

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

2.1.30

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

НПО.

-

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

Прочий тип документа 1.

Отчет минобразования

Ростовской области. 2.

Реестр приказов

организаций, на базе

-

Пушкарева

Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России."

которых созданы центры

цифрового образования

«IT-куб», утверждающих

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб». 4.

Реестр лицензий на

реализацию организациями,

на базе которых созданы

центры цифрового

образования «IT-куб»,

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.36

Контрольная точка "Произведена Отчет ОтчетПушкарева

25.12.2023

Взаимо Взаимо АЦК--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленного

оборудования."

минобразования Ростовской

области.

-

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

финансы.

2.1.37

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт.

-

Балина Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация.

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-

2.1.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб»." контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.42

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»."

Отчет Отчет

минобразования Ростовской

области.

-

Пушкарева

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

-



Участники регионального проекта

0

45

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Жильцова М. А. Заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Жильцова М. А. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

5 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Жильцова М. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Хлебунова С. Ф. Руководитель – Ректор Балина Л. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

11 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Жильцова М. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Котова А. Б. Директор Балина Л. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Чернышова В. А. Начальник управления Кожухова Е. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Самсонюк Т. А. Начальник Управления

образования г.Волгодонска

Мельников В. П. 10

16 Участник регионального

проекта

Бакаленко Д. Ю. Главный специалист Пушкарева Е. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10


